SMLOUVA O DÍLO č. 16/2022 
– „Chodník pro pěší Brod u Stříbra“
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění

pozdějších předpisů a předpisů souvisejících (dále jen „OZ“)
PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Chodník pro pěší Brod u Stříbra“ (dále jen dílo).

Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci zakázky se neodchýlí od schválené projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným. 

Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 2 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel předloží platnou pojistnou smlouvu ke dni podpisu této smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. 
Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli. 

Technický a autorský dozor stavby bude zajišťován objednatelem. Zhotovitel je povinen výkon technického a autorského dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost. Technický dozor stavby nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou. 

Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z dotace. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky poskytovatele dotace, se kterými bude seznámen.

Objednatel si vyhrazuje možnost zúžení rozsahu plnění, popř. možnost odstoupení od této smlouvy v závislosti na přidělení prostředků z dotace. V případě doručení rozhodnutí o nepřidělení dotace je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, nebo rozsah plnění zúžit v případě nepřidělení dotace v požadované výši. O těchto skutečnostech bude objednatel informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení z výše uvedeného důvodu nevzniká žádné ze smluvních stran nárok na jakékoli finanční plnění.  
I. Smluvní strany
1.1
Objednatel: 


město Kladruby
Se sídlem:


náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby

IČ: 



00259888
DIČ: 



CZ00259888
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Hana Floriánová, starostka města, tel. +420 374616710, e-mail: starosta@kladruby.cz
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Hana Floriánová, starostka města, tel. +420 374616710, e-mail: starosta@kladruby.cz
Matěj Havránek, místostarosta města, tel. +420 731911303, e-mail: mistostarosta@kladruby.cz 
1.2 
Zhotovitel:


 
      
Adresa: 


 
      
Zastoupen:                               
      
IČO: 



 

     
DIČ: 


Zapsán:


 

     
Bank.spojení: 


 ………………………….

číslo účtu: 


 ………………………….
            Zhotovitel je/není plátcem DPH.
II. Předmět smlouvy 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. III popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
III. Předmět plnění 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební akci „Chodník pro pěší Brod              u Stříbra“ (dále jen „Dílo“).  Dílo podrobněji specifikuje PD zpracovaná Ing. Martinou Pavlíkovou, Slovanské údolí 313/71, 318 00  Plzeň,  ČKAIT 0202242, IČ 88204154 a položkový rozpočet a zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu.
3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s předloženou PD a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení plnění díla, včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. 

3.3 „Dílo“ je spolufinancováno prostředky Evropské unie IROP prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, výzva č. 8 MAS Český Západ, z.s. – IROP Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava – III.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá pravidla uvedená v pravidlech této dotační výzvy.

                                                            IV. Doba plnění 
4.1 Veškeré práce budou ukončeny nejpozději do 15. května 2023. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol. 
4.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz), případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré možné dílčí a další termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
4.3 V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
4.4 Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se zhotovitel provést Dílo ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném termínu, provede zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu změny nejbližší technologicky možná.
4.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,

iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,

v. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,

vi. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.

                                                            V. Cena díla 

5.1 Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla činí: 
	
	Kč bez DPH
	DPH
	Kč včetně DPH

	Cena celkem
	
	
	


5.2. Objednatel se zavazuje tuto cenu uhradit na základě průběžných faktur. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem nebo jeho zástupcem (technickým dozorem stavby) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná. 
5.3 Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. I této smlouvy.
5.4 Platba každé splatné částky dle této smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele podle této smlouvy. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet zhotovitele.
5.5 Pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo jeho části, o dobu tohoto prodlení objednatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny.
5.6 V případě, že vystavená faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

5.7 Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Nepoužije se režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

                                                          VI. Povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel je povinen provést vytýčení veškerých podzemních sítí před započetím výkopových prací. Pokud se v blízkosti stavby nachází nadzemní vedení, je povinen tuto skutečnost plně respektovat a dbát veškeré opatrnosti a bezpečnosti při provádění prací. 
6.2  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení SoD, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této SoD po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této SoD.

6.3 Zhotovitel se zavazuje provést stavbu včas a předat stavbu bez vad a nedodělků. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy.  Odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí dokončené stavby. 

VII. Předání díla

7.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním objednateli nejpozději v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních dnů předem. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je rovněž předání veškerých dokladů, revizí, atestů a protokolů o zkouškách Díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.
7.2 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předání a převzetí Díla bude pořízen protokol, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízení může za smluvní stranu jednat a protokol o předání a převzetí Díla může za smluvní stranu podepsat osoba oprávněná jednat ve věcech technických.
7.3 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem dle § 2628 NOZ. V tomto případě protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.
                                                          VIII. Záruční lhůty 

8.1 Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost Díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla, nebo dnem, kdy objednatel zahájil užívání Díla, podle toho, co nastane dříve. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

8.2 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace), a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami, která bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady.
8.3 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou, případně se sepíše zápis o možném jiném řešení reklamované vady Díla. 
8.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět Díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.5 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

8.6 Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole Díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.

8.7 Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
                                               IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.

9.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v OZ.

9.3 Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.

9.4 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 
9.5 Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
9.6 Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9.7 Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.8 Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
V Kladrubech dne





V ………………dne 
……………………………….



   ……………………………………
     Hana Floriánová        


                                       
      starostka města  
(zhotovitel)
     (objednatel)
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